Verejný obstarávateľ:
Liečebno-výchovné sanatórium, Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia strechy objektu školy a spojovacej chodby

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Liečebno-výchovné sanatórium, Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca
Sídlo:	Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca
Krajina:	Slovenská republika
Štatutárny zástupca:	RNDr. Zuzana Nováková, riaditeľka
IČO:	17150922
DIČ:	
Bankové spojenie:	
Kontaktné miesto:	Liečebno-výchovné sanatórium, Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca

Tel. a e-mailový kontakt: tel.: 055/6855181, www.lvsbarca.sk, sanatorium@lvsbarca.sk

(ďalej len „Objednávateľ ”)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	SO-MA s.r.o.
Sídlo:	Štúrova 41, 94901 Nitra
Štatutárny orgán:	Ing. Soňa Matejíčková
Zapísaná v:	OR OS Nitra, Odd.: Sro, vložka č.: 48381/N
IČO:	52 377 539
DIČ:	
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	SK22 0200 0000 0041 4350 0051

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Soňa Matejíčková
b) technických:	Ing. Soňa Matejíčková
Číslo telefónu:	0915035698
Email:	somasro10@gmail.com

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku k Zmluve o Dielo (ďalej len ako „Dodatok“).

Článok I.
PREAMBULA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.5.2026 Zmluvu o Dielo na predmet zákazky : Rekonštrukcia strechy objektu školy a spojovacej chodby.
Z dôvodu potreby vykonania prác naviac sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

Článok II.
PREDMET DODATKU

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IV., bod 4.2 Zmluvy o Dielo sa mení nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo–

Cena Diela –bez DPH:	103.658, 54 EUR
DPH :	23 841,46 EUR
Celková cena Diela s DPH:	**127.500,- EUR**

Slovom: Jednostodvadsaťsedemtisícpäťsto EUR

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a bez zmien.
3.3 Prílohou č. 1 tohto Dodatku je súpis, resp. Rozpočet prác naviac.

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:
V Košiciach, dňa 22.6.2026	V Košiciach, dňa 22.6.2026
.....	.....
RNDr. Zuzana Nováková, riaditeľka	Ing. Soňa Matejíčková